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	序号
	年度任务
	上半年进展情况

	1
	亦庄新城及周边地区整合规划。
	按照市规土委关于规划编制的统一工作进度要求，开发区及周边地区整合规划（193k㎡）已于5月底形成初步成果，预计6月底达到报审要求。

	2
	落实市政府新的城市南部地区发展三年行动计划，解决生态环境、公共服务、交通设施等方面问题，加大腾笼换鸟力度，承接核心区功能疏解，推动高精尖产业发展。
	1.完成E9、E13学校和X88幼儿园项目规划手续；2.X39学校5月份完成项目立项批复。

	3
	
	1.荣昌康定下穿涵洞项目：形成初步设计方案并报送市规土委,待批复；
2.太和东桥项目：5月22日。核发建设项目规划条件2018规（开）条市政字0031号；
3.E9小学已核发工程证；
4.X88幼儿园与E13学校：正在准备工程证申报材料。
5.X39学校方案月底进行专题会议审查。

	4
	
	6月13日，完成桥梁承台施工、启动管线施工

	5
	引导制造业企业加大研发经费投入。
	6月14日，形成关于引导加大研发投入政策的初稿

	6
	建设具有自主知识产权的高成长创新型企业。
	6月20日，完成德勤亦庄20强评选方案

	7
	新能源汽车和高端汽车-基于宽带移动互联网的智能汽车与智慧交通应用示范。
	已完成项目立项、招投标等工作。

	8
	新能源汽车和高端汽车-北京奔驰发动机二工厂。
	设备安装已完成，已开始调试工作

	9
	新能源汽车和高端汽车-奔驰新能源汽车。
	1.奔驰纯电动乘用车技术改造项目：已开始焊装工艺设备安装；2.奔驰动力电池工厂：已完成基础施工

	10
	新能源汽车和高端汽车-阿尔特汽车。
	完成地下室正负零

	11
	新能源汽车和高端汽车-北汽新能源科技创新中心配套项目。
	已完成相关手续办理，项目已开工，基建改造进度完成60%.

	12
	集成电路-集成电路标准厂房一期。
	6月30日，完成主体结构封顶和消防主管道安装。

	13
	集成电路-耐威8英寸MEMS传感器芯片。
	6月30日，主厂房和动力中心出正负零。

	14
	集成电路-华卓精科半导体装备关键零部件研发制造。
	3月20日，取得开工证并开工

	15
	集成电路-京东方研发中心。
	6月30日，完成防水、筏板基础施工，地下三层、二层工程施工

	16
	集成电路-电控燕东8英寸集成电路生产线。
	4月30日，主厂房已实现正负零

	17
	生物医药-赛升药业产业化基地。
	6月20日，完成室内装修工程、机电安装工程施工

	18
	生物医药-义翘神州诊断试剂产业化。
	2月27日已完成投产。

	19
	互联网和智能装备-小米互联网电子产业园。
	6月30日，主体厂房外檐装修完成50%，进行机电安装；1、2号楼完成土建施工，3、4号楼完成钢结构施工。

	20
	互联网和智能装备-智同机器人RV减速器生产线。
	6月30日，完成所有设备调试，开始生产试运营。

	21
	互联网和智能装备-京东集团全球总部二期。
	6月14日，完成土地摘牌。

	22
	建立与三大科学城的对接转化机制，抓好重大项目落地，打造创新型产业集群。
	6月5日，完成“建立与三大科学城对接机制”初稿

	23
	实际利用外资2亿美元以上。
	5月31日，完成利用外资3.65亿美元

	24
	推动中国制造2025示范区建设，支持8家企业实施智能工厂、数字化车间升级改造，培育 “中国制造2025”试点示范企业。
	5月10日，形成遴选方案；5月23日汇总评审材料；5月23日完成项目清单。

	25
	通过统筹产业布局，推动全市产业向重点园区聚集、园区产业向主导产业聚集、主导产业向创新型企业聚集。
	4月25日，取得施工许可证。

	26
	
	3月28日，完成投资协议签署。

	27
	促进中芯北方B2B项目实现量产，推动集成电路制造技术创新中心建设。
	3月30日，完成洁净室第一阶段9400平米装修。

	28
	完善国家级高新技术企业认定工作预警机制，建立国高新技术企业认定储备库，新增高新技术企业90家以上。
	4月25日，完成第一批高新申报；6月22日完成第二批高新申报

	29
	启动国家知识产权示范园区建设，新培育北京市专利试点、示范单位18家，新培育知识产权贯标企业6家。
	1.5月30日完成知识产权试点示范申报工作；2.5月15日完成征集12330联络点并确定建成2家联络点；3.4月18日完成《国家知识产权示范园区工作计划》、6月20日完成报送《三年工作规划》

	30
	一般公共预算收入增长12%以上。
	截至5月31日，一般公共预算收入累计完成135.42亿元，提前一个月完成二季度任务。

	31
	提高土地节约集约利用水平，全面实行工业用地出让20年。
	5月4日挂牌出让两宗工业用地共8.5公顷，出让年限为20年，6月7日已成交。

	32
	大羊坊桥区京沪高速进开发区定向匝道工程。
	6月3日，启动桥梁桩基施工

	33
	开展区内河道“一河一策”编制。
	4月已经完成初稿编制，5月征求了各部门意见，6月已经完成了修改。

	34
	开展海绵城市建设现状调查。
	完成工作大纲的制定，并已梳理部分项目资料，完成中芯国际、京东方运营中心等项目的调研踏勘工作。

	35
	编制北京经济技术开发区海绵城市专项规划。
	4月份与相关部门对接，完成现状资料收集、整理，开展现场踏勘和调研。5月根据调研成果分析，完成建设条件评价。6月与开发区分区规划动态对接，完善规划方案大纲。

	36
	空气质量实现持续改善。
	6月30日。落实开发区蓝天保卫战相关措施，做好机动车污染和扬尘污染防治工作，推动治污减排，提高精细化管理水平。

	37
	强化重型柴油车管控-聚焦重点时段、区内重点道路，深入开展人工路检夜查执法工作，公安交管、环保部门全年完成20万辆次重型柴油车路检。
	6月30日。已完成10000辆重型柴油车抽查

	38
	加强非道路移动机械排放监管-进一步加大检查执法力度。
	6月30日。已完成90次执法检查

	39
	加强重点行业车辆、加油站排放监管-组织辖区内年销售汽油量超过2000吨（含）的加油站完成油气回收在线监控改造。
	6月30日。改造单位已完成油气回收在线监控建设方案

	40
	加强裸露地面扬尘污染控制。
	6月30 日。完成对E9地块环境综合整治工程，并搭建围挡。

	41
	完善扬尘管理考评体系-加快推进粗颗粒物监测网络配套设施建设。
	6月30日。完成了粗颗粒物监测网络配套设施选址工作

	42
	加强重点行业挥发性有机物治理-各区结合实际组织开展印刷、家具、汽修、医药、电子、机械等重点行业企业挥发性有机物排放专项检查。
	6月30日。已完成90家次专项检查

	43
	有序推进餐饮行业达标排放-严格执行北京市《餐饮业大气污染物排放标准》，组织实施餐饮企业和食堂专项整治，加强执法检查，推进餐饮油烟达标排放。
	6月30日。已检查360家

	44
	挥发性有机物减排。
	6月30日。已完成方案制定、部署

	45
	氮氧化物减排。
	6月30日。已完成非道路机械监管相关任务

	46
	积极推进全民共治-持续宣传大气污染防治措施进展和成果，强化正面宣传解读；加大环保科普宣传和信息公开力度，保障公众知情权；充分利用各类媒体开展宣传报道，曝光环境违法行为。
	6月30日。已开展大型宣传活动1次，微信公众账号已发布信息不少于48期

	47
	落实行业和属地环保责任-制定本辖区、本行业细化实施方案，并报市大气污染综合治理领导小组备案。
	6月30日。已完成《实施方案》的制定并报备

	48
	规范渣土车运输管理。
	6月22日，完成渣土运输车辆执法检查25次，形成基础台账

	49
	加强扬尘污染执法监督。
	6月22日，完成工地扬尘污染专项检查25次，形成基础台账

	50
	深入推进经济责任审计，促进党政领导干部和国有企业负责人依法履行经济责任。
	6月30日。形成实施方案

	51
	强化政府重大投资项目跟踪审计。
	6月30日。形成跟踪审计情况专报

	52
	深化财政预算执行审计。
	6月30日。形成审计报告

	53
	开展重大政策落实情况审计调查。
	6月30日。形成审计报告

	54
	承担北京大数据行动计划2018年工作任务第7、21、31项。
	1.市级文件未下发；2.6月22日。完成项目立项，招投标工作进行中



