附件2
[bookmark: _GoBack]“拿地即可开工”拟拿地单位办理事项清单
	实施阶段
	序号
	事项名称
	前置事项
或条件
	受理部门
	企业负责开展工作
	办结时限（工作日）
	备注

	入区阶段
	1
	签订“入区协议”或其他等效力文件
	无
	营商合作局
	与规自分局提前沟通用地指标、设计方案
	1 
	规自分局组织编制拟出让地块规划综合实施方案期间，企业启动项目方案设计，作为规划论证支撑条件。

	
	2
	企业设立登记
	无
	行政审批局
	企业准备申报材料，通过线上（e窗通）或线下申请。
	1 
	申请竞买土地前完成

	拿地阶段
	3
	竞买申请、报价
	土地挂牌公告
	开发建设局
	与规自分局沟通设计方案，逐步深化设计图纸，达到报规深度要求（15天）；
继续深化并完成施工图设计，并报送审图机构（15天）；
确认施工单位、监理单位、勘察单位、测绘单位；
完成水评、交评、环评等文件编制。
完成临水临电方案编制，并提前与专业公司沟通申报流程；
参与土地竞买。
	21个自然日+10个工作日
	在委托设计方案编制时，同步委托专业公司开始水交环评编制。

	
	4
	土地成交确认
	土地挂牌公告
	开发建设局
	签订土地成交确认书
	1
	

	
	5
	签订土地出让合同
	土地成交确认
	开发建设局
	签订土地出让合同
	1 
	

	施工许可阶段
	6
	项目备案
	土地成交确认
	行政审批局
	提前在北京市投资项目在线审批监管平台申报。
	1
	提前准备申报材料

	
	7
	多规合一初审
多规合一会商
	项目备案
	规自分局
	督促设计单位按照《建设工程规划设计技术文件办理指南》绘制图纸，并提交申报。
	7
	多规合一初审、会商合并办理

	
	8
	建设工程规划许可证核发
	多规合一会商
	规自分局
	督促设计单位按照《建设工程规划设计技术文件办理指南》绘制图纸，并提交申报。
	1 
	

	
	9
	建筑工程施工许可证核发
	规划许可
	行政审批局
	与施工单位签订正式施工合同；
提前在北京市投资项目在线审批监管平台申报。
	1 
	

	开工前相关准备工作
	10
	灰线验线
	施工许可
	市规自委
	提前完成现场放线工作
	0.5 
	

	
	11
	建设项目水影响评价审查
	无
	行政审批局
	按照首都之窗水影响评价审查事项申报要求准备申报材料
	2 
	开工前完成

	
	12
	交通影响评价审查
	多规合一初审
	行政审批局
	按照首都之窗交评事项申报要求准备申报材料
	3
	开工前完成

	
	13
	建设项目环境影响评价审批
	无
	行政审批局
	依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》及北京市实施细化规定判定环评类别
	2 
	开工前完成

	
	14
	节能审查
	项目备案、核准
	行政审批局
	在市发改委系统申报
	1 
	开工前完成，该事项为承诺制事项

	
	15
	建筑垃圾消纳许可
	无
	行政审批局
	在首都之窗选择对应的事项进行网上申报
	0.5 
	实际消纳前完成

	
	16
	施工降水的取水许可
	无
	行政审批局
	在首都之窗选择取水许可事项进行网上申报
	2
	地下水排入市政雨水管网前完成

	
	17
	临时排水和施工降水的排水许可
	北京市建设工程施工降水方案专家评审意见，需建设单位提前自行准备。
	行政审批局
	在首都之窗选择城镇污水排入排水管网许可事项进行网上申报
	2 
	排入市政雨污水管网的情况需要办理

	
	18
	临时雨污水接口
	临建规划许可证
	行政审批局
	提前联系管线养护单位做好现场踏勘
	2 
	临时排水前完成

	
	19
	临时建设工程规划许可证
	无
	规自分局
	在首都之窗选择对应的事项进行网上申报
	2
	

	
	20
	市政设施建设类审批（临时占用城市道路许可、挖掘城市道路许可）
	规划许可
施工许可
	行政审批局
	提前完成挖掘城市道路恢复方案
	2 
	涉及开辟道口的，需提前到交通队办理占道施工许可、开辟道口审批。

	
	21
	涉及占用园林绿化资源的审批（改变绿化规划、绿化用地使用性质，临时占用绿化用地、砍伐城市树木、移植树木）
	规划许可
	行政审批局
	提前完成绿地补建方案、绿地恢复方案、树木移植方案、树木砍伐方案。属工程建设项目、绿化改造项目，需提交占用绿地（树木）区域或绿化改造区域测绘图（附2000坐标系、shp格式矢量数据）；非工程建设项目，需提供树木位置测绘图。
	2 
	涉及开辟道口的，需提前到交通队办理占道施工许可、开辟道口审批。

	
	22
	道路两侧开辟道口、设置门坡、台阶
	规划许可
	交通大队
	提前委托设计单位完成道口设计图
	3 
	

	
	23
	公用服务报装（临水接入报装）
	无
	北京市自来水集团
	在政务大厅窗口或北京自来水集团APP提交临水申报材料；
	4
	有规划条件即可申报，前述办理时间不含施工时间。

	
	24
	公用服务报装（临电接入报装）
	无
	国网北京亦庄供电公司
	在国家电网营业厅或网上国网APP提交临电申报材料；
确认供电方案，签订供电合同。
	7
	

	
	25
	建设项目安全评价报告
	/
	/
	委托具备相应资质的安全评价机构对建设项目进行安全评价，并出具安全评价报告。
	/
	开工前完成

	
	26
	建设项目安全设施设计专篇
	/
	/
	委托具备相应资质的设计单位对项目安全设施进行设计，编制建设项目安全设施设计专篇。
	/
	开工前完成


注：在土地成交时，全部报审事项涉及的方案或资料，都需基本稳定，具备报审条件。



